

16	Travaux de réhabilitation du réservoir de Téra	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-05-20	08-05-20		13-05-20	20-05-20	24-05-20	07-06-20		17-06-20	27-06-20	3,00	Budget SPEN	
			réalisation																
17	Travaux de réhabilitation de la route d'accès au réservoir de Birni N'Gaouré	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-02-20	08-02-20		13-02-20	20-02-20	24-02-20	09-03-20		19-03-20	29-03-20	3,00	Budget SPEN	
			réalisation																
18	Travaux de réalisation de mur de clôture du forage F5 de Matameye et installation d'une unité de chloration	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-03-20	08-03-20		13-03-20	20-03-20	24-03-20	07-04-20		17-04-20	27-04-20	4,00	Budget SPEN	
			réalisation																
19	Travaux de réalisation de mur de clôture du réservoir R2 de Tahoua	DMA-DPCE	prévision	DC	PM		01-05-20	08-05-20		13-05-20	20-05-20	24-05-20	07-06-20		17-06-20	27-06-20	4,00	Budget SPEN	
			réalisation																
20	Réhabilitation des unités de Déferrisation installées installée au niveau des centres d'Illéla, Loga , Bagaroua et Keita	DMA-DPCE	prévision	AOON	PM		01-02-20	08-02-20		13-02-20	14-03-20	18-03-20	01-04-20		11-04-20	21-04-20	4,00	Budget SPEN	
			réalisation																
TOTAL PREVISION DES TRAVAUX ET FOURNITURES			prévision		PM														
TOTAL REALISATION DES TRAVAUX ET FOURNITURES			réalisation		0														
COÛT TOTAL PREVISION DES TRAVAUX FOURNITURES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES						PM													
COÛT TOTAL REALISATION DES TRAVAUX , FOURNITURES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES																			
ECART PREVISION ET REALISATION																			

Le Directeur Général

Hamed Haïdara Ag Elgafiet

AOON : Appel d'Offres ouvert National

AOR : Appel d'Offres restreint

ED : Entente Directe

AOR : Appel d'Offres restreint

AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt

MNED : Marché négocié par entente directe

Direction des Marchés et des Achats

Direction de la Planification et des Investissements

Direction du Patrimoine et du Contrôle de l'Exploitation

Direction des Ressources Humaines

Direction Logistique Qualité et Environnement

Direction Général

CI Consultant Indépendant

Délais de publicité et de réception des offres:

AOO national: 30 jours

AOR: 21 jours

MNED: 15 jours

pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours